
VALOR DO CONTRATO:  DATA: 08/2022

PRAZO DA OBRA: 03 meses

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Físico % 1,99% 100,00% 0,00% 0,00%

Financeiro 1.847,58 1.847,58 0,00 0,00

Físico % 0,81% 100,00% 0,00% 0,00%

Financeiro 748,34 748,34 0,00 0,00

Físico % 0,95% 100,00% 0,00% 0,00%

Financeiro 885,36 885,36 0,00 0,00

Físico % 20,24% 100,00% 0,00% 0,00%

Financeiro 18.778,43 18.778,43 0,00 0,00

Físico % 9,37% 30,00% 70,00% 0,00%

Financeiro 8.690,30 2.607,09 6.083,21 0,00

Físico % 14,14% 30,00% 50,00% 20,00%

Financeiro 13.116,67 3.935,00 6.558,33 2.623,33

Físico % 21,63% 0,00% 80,00% 20,00%

Financeiro 20.064,64 0,00 16.051,71 4.012,93

Físico % 2,34% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 2.173,39 0,00 0,00 2.173,39

Físico % 8,46% 0,00% 20,00% 80,00%

Financeiro 7.853,38 0,00 1.570,68 6.282,70

Físico % 8,87% 30,00% 0,00% 70,00%

Financeiro 8.227,65 2.468,29 0,00 5.759,35

Físico % 9,68% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 8.985,40 0,00 0,00 8.985,40

Físico % 0,79% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 735,65 0,00 0,00 735,65

Físico % 0,72% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 671,76 0,00 0,00 671,76

Físico % 100,00% 33,70% 32,62% 33,68%

Financeiro R$ 92.778,55 31.270,10 30.263,94 31.244,52

Observações:
ANTÔNIO HENRIQUE SOUZA SANTANA

ENGENHEIRO CIVIL / CREA 188.996/D

ELZENICE GOMES DOURADO 

PRESIDENTE DA CÂMARA

 

ESQUARIAS E VIDROS

INSTALAÇÕES ELETRICAS

10 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

PAVIMENTAÇÕES

LAJE E COBERTURA

1 SERVIÇOS PRELIMENARES:

2 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 

3 TRABALHOS EM TERRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA-MG

TOTAL

4

11 PINTURAS

5

7

6

8

9

FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS 

MURO E ALVENARIA 

13 LIMPEZA FINAL

R$ 92.778,55

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ÁREA EXTERNA COBERTA LOCAL: RUA MARIA MUNIZ

DIVERSOS12

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA– MG 
ESTADO DE MINAS GERAIS


